La gestión de proyectos de aprendizaje en el centro escolar

Todo empeño complejo requiere algún tipo de planificación para culminarlo con éxito. El Aprendizaje basado en Proyectos implica muchas actividades realizadas por mucha gente a lo largo de mucho tiempo y, por tanto, la planificación es una necesidad para que todo funcione correctamente.

Imagen: Robert van Geenhulzen con licencia CC by N.C.

Para gestionar los proyectos podríamos distinguir las siguientes fases:

- Actividades de Inicio del Proyecto
  - Establecimiento de objetivos, retos, productos y evaluación
  - Búsqueda de apoyos y recursos
  - Planificación del proyecto
- Actividades de Desarrollo del Proyecto
  - Implementación
  - Seguimiento
- Actividades de Finalización del Proyecto
  - Cierre del Proyecto
  - Registro
  - Difusión

Revision #1
Created 2023-02-14 13:21:52 CET by Equipo CATEDU
Updated 2023-02-14 13:23:36 CET by Equipo CATEDU

Copyright 2026